
ITEM DESCRIÇÃO 92 DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

1 Mobilização equipe 3
1.1 definir local dos materiais

1.2 Transporte / acomodaçao / alimentação

1.3 Conferencia de quantidade

2 Construção de infra estrutura Back-Bone 16
2.1 Construção de infra 3 e 4 polegadas

2.2 Instalação eletrocalhas sobre o forro

3 Construção de infra de Acesso 30
3.1 Construção de toda tubulação de acesso as areas de trabalho ( 3/4 e 1' )

4 Cabeamento Horizontal 43
4.1 Lançamento de cabo CAT6

4.2 Montagem do rack

4.3 Ativação do cabeamento horizontal

4.4 Distribuição de todo cabeamento em patch panel

4.5 identificaçao  com etiqueta adesiva

4.6 Crimpagem do cabeamento em keystone

4.7 Teste e certificação

5 CFTV 21
5.1 Configuração do DVR e Cameras

5.2 Instalação / fixação das cameras

5.3 Ajustes e alinhamento de posição

5.4 Instalação / mudança de local da TV de monitoramento  na portaria

5.5 Testes em Geral

6 Instalação do PABX 15
6.1 Configuração PABX

6.2 Distribuição do cabo CCI em voice Panel

7 Link de terceiros
7.1 Realizar agendamento com operadoras para programaçao da mudança

8 Coniguração da rede e seus ativos 21
8.1 Configuração das novas switches

8.2 Criação de Vlan nas novas swithces

8.3 Criação de Regras de firewall

8.4  Cadastro de MAC de cameras no firewall

8.5 Configuraã dos Aparelhos IP

8.6 Cadastro de MAC dos aparelhos IP no firewal

8.7 Configuração de AP's novos e cadastro

9 Virada da Rede 12
9.1 Mudança fisica de todos os servidores / ativos de rede existente para novo data Center

9.2 Testes

10 Aceitação / entrega da obra 5

30 DIAS  - 56% 60 DIAS - 34%

O PRAZO DE EXECUÇÃO FICA VINCULADO AO AGENDAMENTO COM AS OPERADORAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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60 DIAS - 34% 90 DIAS - 10%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


